



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

LĒMUMS

Cēsis, Cēsu novadā

23.03.2023.

Nr.142

Par grozījumiem Cēsu novada domes 14.09.2017.

lēmumā Nr. 244 "Par projekta pieteikuma "Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija" iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu"

Ziņo S.Breikša, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 323 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”, 2018. gada 16. janvārī Cēsu novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza „Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/l/009”, saskaņā ar kuru Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 8.1.2.0/17/l/009 „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”.

Atbilstoši Cēsu novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumam Nr. 244 **apstiprinātie kopējie izdevumi sastādīja 8 374 360.27 EUR** (astoņi miljoni trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti sešdesmit euro, 27 centi), no tiem **ERAF finansējums 4 624 483.46 EUR** (četri miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro, 46 centi), **valsts budžeta dotācija 488 131.13 EUR** (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro, 13 centi).

Nemot vērā Cēsu novada pašvaldības un SIA “RERE Meistari” 2022. gada 7. jūnija līgumu Nr. 816/2022/2.2-10 un Būvprojekta „Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu novadā” izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” izstrādes laikā konstatēto situāciju saistībā ar ēkas konstrukcijām, kas izrādījās būtiski atšķirīga no inventarizācijas lietā norādītās, kā arī izpildītāja iesniegto papildu darbu tāmi par starpstāvu pārseguma maiņu, ir nepieciešams papildu finansējums, kas paredz projekta **izmaksu palielinājumu 557 849.47 EUR** (pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro, 47 centi) apmērā. Līdz ar to **kopējie izdevumi ir 8 852 706.78 EUR** (astoņi miljoni astoņi simti piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti seši euro, 78 centi), no tiem **ERAF finansējums 4 624 483.67 EUR** (četri miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro, 67 centi), **valsts budžeta dotācija 488 131.25 EUR** (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro, 25 centi).

Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada dome ar 16 balsīm – par (Andris Melbārdis, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārklīšs, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumā Nr. 244 „Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” šādus grozījumus:

1.1. izteikt Lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija”, paredzot, ka projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 8 852 706.78 EUR (astoņi miljoni astoņi simti piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti seši euro, 78 centi).

1.1. Apstiprināt projekta **attiecināmās izmaksas 8 086 699.77 EUR** (astoņi miljoni astoņdesmit seši tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro, 77 centi) no tiem: ERAF finansējums **4 624 483.67 EUR** (četri miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro, 67 centi), valsts budžeta dotācija **488 131.25 EUR** (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro, 25 centi), pašvaldības finansējums **2 974 084.85 EUR** (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit četri euro, 85 centi).

1.2. Apstiprināt projekta **neattiecināmās izmaksas 766 007.01 EUR** (septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši septiņi euro, 01 cents).

1.3. Apstiprināt **kopējo izmaksu palielinājumu 557 849.47 EUR** (pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro, 47 centi).”

2. Lēmuma izpildi uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU